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И.В. Батузова 

План
введения ФГОС в муниципальном образовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №8
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

	1.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
	июнь 2010
	Ходырева Н.В., директор школы

	2.
	Разработка, обсуждение и принятие образовательной программы школы
	до мая 2011
	Батузова И.В., директор школы ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Абросимова Н.В., зам.дир. по УВР

	3.
	Разработка, обсуждение и принятие духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося
	до марта 2011
	Разживина И.Э., зам.дир. по ВР
Аникеева Е.В., педагог организатор

Башкин М.В., педагог-психолог

	4.
	Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий
	до марта 2011
	ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Абросимова Н.В., зам.дир. по УВР
Учителя начальных классов

	5.
	Разработка, обсуждение и принятие программы «Здоровье»
	до марта 2011 
	ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Разживина И.Э., зам.дир. по ВР

Аникеева Е.В., педагог организатор

Мовсисян Э.Н., социальный педагог

	6.
	Разработка, обсуждение и принятие программы проектной деятельности обучающихся
	до марта 2011 
	Батузова И.В., директор школы
Учителя начальной школы

	7.
	Разработка учебного плана
	до марта 2011
	Батузова И.В., директор школы

	8.
	Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования
	октябрь – ноябрь 2010
	ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Абросимова Н.В., зам.дир. по УВР

Учителя начальных классов

	9.
	Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам 
	до января 2011 
	ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Абросимова Н.В., зам.дир. по УВР

Мартынова М.Ю., руководитель ШМО

	10.
	Разработка рабочих программ по предметам 
	до апреля 2011
	ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Мартынова М.Ю., руководитель ШМО
Учителя начальных классов

	11.
	Изучение моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования
	до декабря 2010
	Батузова И.В., директор школы

ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Разживина И.Э., зам дир. по ВР
Мартынова М.Ю., руководитель ШМО

	12.
	Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся
	до декабря 2010
	ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Абросимова Н.В., зам.дир. по УВР

Разживина И.Э., зам дир. по ВР
Мартынова М.Ю., руководитель ШМО

	13.
	Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы
	до января 2011
	Батузова И.В., директор школы

ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Мартынова М.Ю., руководитель ШМО

	14.
	Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся школы
	до апреля 2011
	Батузова И.В., директор школы

ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Мартынова М.Ю., руководитель ШМО

	15.
	Обеспечение соответствия нормативно-правой базы школы требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, режима   занятий учреждения и т.д.)
	до июня 2011
	Батузова И.В., директор школы



	16.
	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
	до декабря 2010
	Батузова И.В., директор школы



	Организационное обеспечение введения ФГОС 

	1.
	Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС
	в течение года
	Администрация школы

	2.
	Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций
	в течение года
	Администрация школы

	3.
	Обучение педагогов на КПК, целевых курсах, ОМЦ, базовых площадках
	в соответствии с планом работы ГЦРО, ИРО
	Ходырева Н.В., зам.дир. по УВР

	4.
	Создание творческих групп по обеспечению деятельности учреждения по введению ФГОС 
	сентябрь 2010
	Заместители директора 

	5.
	Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
	до апреля 2011
	Батузова И.В., директор школы ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Абросимова Н.В., зам.дир. по УВР

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС 
	сентябрь 2010
	Батузова И.В., директор школы
Данилова А.Г., зам дир. по АХР

Мартынова М.Ю., руководитель ШМО

	2.
	Изучение возможностей улучшения МТБ через привлечение внебюджетных средств
	в течение года
	Батузова И.В., директор школы

	3.
	Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС
	в течение года
	Батузова И.В., директор школы
Шорикова Е.Н., библиотекарь школы

	4.
	Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС
	до сентября 2011
	Батузова И.В., директор школы

Данилова А.Г., зам.дир. по АХР



	Информационное обеспечение введения ФГОС   

	1.
	Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС в МОУ СОШ №8 с помощью интернет ресурсов 
(школьный сайт)
	в течение года
	Батузова И.В., директор школы
Аникеева Е.В., ответственная за обновления сайта.

	2.
	Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (управляющий совет, общешкольный родительский комитет, родительские собрания) 
	в течение года
	Батузова И.В., директор школы

ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Абросимова Н.В., зам дир. по УВР

Разживина И.Э., зам дир. по ВР

	3.
	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС
	в течение года
	Батузова И.В., директор школы

ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР



	4.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам ФГОС и внесение возможных изменений 
	в течение года
	Батузова И.В., директор школы

ХодыреваН.В., зам.дир. по УВР

Разживина И.Э., зам дир. по ВР




